ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

α/α	Κατάρτιση Σχεδίου Ανάπτυξης	Μήνας από την έναρξη του όλου έργου																						
		Ιούν. 2004	Ιούλ. 2004	Αύγ. 2004	Σεπτ. 2004	Οκτ. 2004	Νοέμ. 2004	Δεκ. 2004	Ιαν. 2005	Φεβ. 2005	Μάρ. 2005	Απρ. 2005	Μάΐος 2005	Ιούν. 2005	Ιούλ. 2005	Αύγ. 2005	Σεπτ. 2005	Οκτ. 2005	Νοέμ. 2005	Δεκ. 2005	Ιαν. 2006	Φεβ. 2006	Μάρ. 2006	Απρ. 2006
	Αποστολή 1ης Εγκυκλίου																							
1	Καθορισμός οργάνων και ανάθεση έργου																							
2	Προκαταρτική έκθεση και αρχικές αναπτυξιακές επιλογές																							
3	Διατύπωση βασικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή στην Ε.Ε.																							
4	Εξειδίκευση και επαλήθευση βασικών επιλογών																							
5	Επεξεργασία και οριστικοποίηση βασικών στρατηγικών επιλογών																							
6	Σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης																							